Act Descripti Orig Early Early
ption <
1D Dur Start Finish 2005] 2006 ] 2007 ] 2008 | 2000 ] 2010 | 2011 ] 2012 ] 2013 | 2014 ] 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 ] 2021 | 2022 | 2023 ] 2024 | 2025 | 20z
T I

SR85 - Verrado Way (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

|_pcBcu [DCR & Environmental Document | 212d | 161UN0S A | 108PROGA [ A= @ | | | A - N

Verrado Way - Sarival Ave (GPL)(ARRA 2009 Funds) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PGBG21 | DCR & Environmental Document 212d | 16JUNO5 A | 10APROG A | A=7 ! A o o o
PGBG22 | Initial (30%) Design 60d | 17JANO7 A | 08AUGO7 A | | | | | | | | | | | | 1 1 1
PGBG24 | Final Design 220d | 250cTO7 A | 27MARQOA | | ) Ay o f 0l |0
PGBG25 | Construction 320d | 03SEP09 A | 0o1JUL1LA Y- = A Lot Lo

Sarival Awe - Dysart Rd (HOV/GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PGCJ11 | DCR & Environmental Document 212d | 16JUNO5 A | 10APROG A | A7 o A o A
PGCJ12 | Initial (30%) Desian 76d 10FEBO6 A | 26MAY06 A b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PGCJ14 | Final Desian 220d | o1seposa | 160cTO7TA | | A= 0o 0 f o 0 ol oo e e e
PGCJ15 | Construction 330d | 173AN08 A | 13MAYI0A | —" Lo Lo Lot

Sarival Ave - Dysart Rd (GPL) | | | | | | | | | | | | | | | |
PGCG11 | DCR & Environmental Document 176d | 05JUL06 A | 09MARO7 A F] S A o o
PGCG12 | Initial (30%) Design 78d | osFEBO7 A | 17MAYO7 A &~ o Lo Lo
PGCG14 | Final Design 360d | 28sEPo7 A | 260uNQoa | | ) Ay 0 0 ) | o o
PGCG15 | Construction 300d | 23n0Ovo9 A | 150Ut A Y - s v A Lo Lot

Dysart Rd - SR101L, Agua Fria (HOV/GPL) Lo Lo oo oo
PGCJ21 | DCR & Environmental Document 212d | 165UN0O5 A | 10APROG A Fl!77 o o o o
PGCJ22 | Initial (30%) Desian 76d 10FEBO6 A | 26MAY06 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1
PGCJ24 | Final Design 220d | o1sEPOBA | 160CTO7A | | Ay o\ v Lo e e e
PGCJ25 | Construction 330d | 173AN08 A | 13MAY10A | —" Lo Lo Lo

Sarival Ave - 107th Ave (Landscape) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PGCL14 | Final Desian 271d | 06JUL09A | 11JANTL A S F7 L o o
PGCL15 | Construction 260d | 28APRI11 A | 25MAY12 A L L L L ﬁ L L L L L ] ] 1 1 1 1

Dysart Rd - SR101L, Agua Fria (Landscape) | | | | | | ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PGBL24_| Final Desian 240d | 10SEP12 A | 07JUN13A o - A o o
PGBL25_| Construction 260d | 18SEP13A | 18NOVI4 A I L A I R R N R

SR101L, Agua Fria - I-17, Phase 1 (GPL) b ! beerorl bt bt beerorl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

|_PeDc10 | DCR & Environmental Document | 177d | o7novoz A | 26SEPOS A . A T L L

SR101L, Agua Fria - I-17, Phase 1 (Utility) ! ! ! ! ! ! I I I I I I I I I I

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1
PGPU14 | Final Design 300d | _oimavis | 273uNie Do Lo = Lo
PGPU15_| Construction 520d | 29AUG16 | 30AUGI1S N B N N =V, . N B B

Perryille Rd Tl (Design-Build) R o o o
PGBT11 | DCR & Environmental Document 640d | 04aDECO8A | 310CT12A L ee— R T T T T T
PGBT14 | Desian-Build Proposal Process 90d | 13MAY13A | 20SEPI3 A o S V- AN o o
PGBT15 | Construction 246d | 12DEC13 A | 20FEB15 A ] ] ] ] ] ] H ] ] ] ] ] ] ] ]

Bullard Ave TI I I I I I I I I I I I I I I I I
PGCT11_| DCR & Environmental Document 200d | 01FEBO2 A | 31JULO3 A S A o A
PGCT14 | Final Design 305d | 30JUNO5 A | 31JANO7 A 1?7 Lo R T I T T I T T
PGCT15 | Construction 180d | 23mMAY07 A | 11APROS A | =" o o ot
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o Description Orig Early Early
1D Dur Start Finish 2005] 2006 ] 2007 ] 2008 | 2000 ] 2010 | 2011 ] 2012 ] 2013 | 2014 ] 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 ] 2021 | 2022 | 2023 ] 2024 | 2025 | 20z
Faey D1 T o
PGCT21 | DCR & Environmental Document 390d | 021aN13A | 09SEP14 A I T R | f— I T T R T T
PGCT23 | Right-of-Way 250d | 15JUN15 | 31MAY16 o o =V o o
PGCT24 | Final Design 250d 15JUN15 31MAY16 [ ISR TR SN AN AR I A SR N | I o AR IS AN SN SRR A T SR TR SR
PGCT25 | Construction 400d | 0s3UL22 18JAN24 L L L | A==
Sl Ave Ti T I S
PGPT11 | DCR & Environmental Document 160d | 0OINOVO4 A | 30JUNO5 A 2% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PGPT14 | Final Desian 190d | 0INOVOS A | 14SEP06 A ?7 o A o A
PGPT15 | Construction 110d | 21IDEC06 A | 08AUGO7 A H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1

January 31, 2015

RTPFP SCHEDULE-1/2015 CERTIFICATION
Page 2 of 15

Arizona Department of Transportation




o Description £ig sl =1y
ID Dur Start Finish 2005] 2006 ] 2007 ] 2008 | 2000 ] 2010 | 2011 ] 2012 ] 2013 | 2014 ] 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 ] 2021 | 2022 | 2023 ] 2024 | 2025 | 20z
10, MARICOPA o o o o
32nd St - SR202L, Santan, Ph 1 (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCBG31 | DCR & Envronmental Document 400d | 01SFP14A | 20FEB16 o A e AN o
MCBG33 | Right-of-Way 500d 03JUL15 06JUN17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCBG34 | Final Design 250d | 21JUN16 | 06JUN17 ___;__:__:__;____:__;__:__:___4-:'_'_'7_:__'_ S B
MCBG35 | Construction 520d | 03JAN19 | 06JAN21 L Y . A
SPINE Long-Term Improvement Strategy, Ph 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCBG41 | DCR & Environmental Document 400d | 01SEP16 | 19MAR18 o o v | | o
MCBG43 | Right-of-Way. 400d 19JUN18 07JAN20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ezb 1 1 1 1
MCBG44 | Final Desian 400d] ao3unag | ozaanzo | o o e o | YO |
MCBG45 | Construction 520d | 29APR20 | 28APR22 Lo L Y - A
SPINE Long-Term Improvement Strategy, Ph 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCBG51 | DCR & Environmental Document 400d | 08JUN17 | 26DECI8 o o A== o
MCBG53_| Right-of-Way 400d | _19APR19 | 03NOV20 R T S ——.
MCBG54_| Final Design 400d] 10APR19 | o3novzo | | v o v v e sy
T | | T | T | | | | T A T A
MCBGS55_| Construction 520d | 041aN24 | 081AN2ZG L L L Y 4
SR202L, Santan - Riggs Rd (HOV/GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
McDJ11 | DCR & Environmental Document sesd | 043AN16 | 05APR18 o A Y A o
MCDJ12 | Initial (30%) Design 260d | 06APR18 09APR19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |FI|:V 1 1 1 1 1
MCDJ14 | Final Design 360d| osoutz9 | 23noveo | | ¢ o o f o e e e == 0
MCDJ15_| Construction 520d | 18MAR21 | 16MAR23 LT L . A
Sky Harbor West Airport Access 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCBT1 | DCR & Environmental Document 400d | 02MAR20 | 14SEP21 o o L B
MCBT12 | Initial (30%) Design 400d 130CT21 26APR23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5:::7 1 1
MCBT13 | Right-of-Way 400d | 21JU123 O6EEB25 | | Lol goon ot —-:——:——#—-:————:——-:EV———
MCBT14 | Final Design 400d | 21JU123 06EEB25 o o o Y-S
MCBT15 | Construction 400d | 30MAY25 | 15DEC26 I R N R I R Y-
Southern Avenue - SR143 : : : : : : : : : : : : : : : :
MCBG21 | Scoping Letter 60d | 02APR0O7 A | 22JUNQ7 A |A7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCBG24 | Final Design 120d | 11JUNO7 A | 31IDECO7 A : EZ ! : : : : : : : : : : : : :
MCBG25 | Construction 86d | 20MAR08 A | 030CT08 A - . A s L s
Chandler Heights Rd T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
McDT11 | DCR & Environmental Document 400d | o1ocTig | 17APR20 o o . = o
MCDT14 | Final Design 400d 13JUL20 25JAN22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E:V 1 1 1
MCDT15 | Construction 400d | _18mAY22 | 30nOV23 S L S : FVI :
RayRdTI | | | | | | | | | | | | | | | |
MCCT11 | DCR & Environmental Document 160d | 02AUG04 A | 14MAR0OS A V ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
MCCT14 | Final Design 219d| 050UL05 A | osmAYOe A | A7 A o A
MCCT15 | Construction 210d | 23AUG06 A | 13JULO7 A | H [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 1 1 1
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o Description £ig sl =1y
ID Dur Start Finish 2005] 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ] 2010 ]| 2011 | 2012 | 2013 ] 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ] 20z
17, BLACK CANYON Co Co Co Co
McDowell Rd - Arizona Canal (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BCBGU | DCR & IS (CANCELLED) 2000d| 02JUL07A | 23AUG13A | MrSSSSSSN—— o o
BCBG12 | Initial (30%) Design 515d | 020CT17 30SEP19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5:::7 1 1 1 1 1
BCBG13 | Right-of-Way red| omuieo | sgunes | L ol oo f __:__:__;__:_%—__V_:__:____
BCBG14 | Final Design 776d | 07JUl20 | 30JUN23 Do o o —V
BCBG15 | Construction 1035d| 0INOV21 | 290CT25 1 1 1 1 1 1 1 1 L £ ¥ ———V
I-10 - SR101L, Agua Fria (GPL) o o o A
BCBG21 | DCR &EIS (CANCELLED) 2000d] 02JULO7 A | 23AUGI3 A ] |\ oo T
BCBG22 | Initial (30%) Desian 320d | o3juL17 27SEP18 Lo o : FV L o
BCBG24 | Final Desian 255d | osgul19 | 293UN20 o s Y - '/ s
SR101L, Agua Fria - Jomax Rd (HOV/GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BCCJ12 | Initial (30%) Desian 236d | 02JUNOS A | 28APROGA |A=7 1 o o o
BCCJ14 | Final Design 180d | 20NOV06 A | 020CTO07 A h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BccJ15 | construction 500d | 213aN08A | 21MAY10 A | = L L L
Jomax Rd - SR74, Carefree Hwy (HOV/GPL) L o o L
BCCJ22 | Initial (30%) Desian 236d | 02JUNO5 A | 28APROG A |A=7 1 1 I I I
BCCJ24 | Final Desian 280d | 13)UL06A | 0ONOVO7 A e N o o o
BCCJ25 | Construction 472d | 05MAROS A | 0BAUGI0 A Y. e e ' ' R N R L
SR101L - SR74, Carefree Hwy (Landscape) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
- - | | | H | | | | | | | | | | | |
BCCL14 | Final Desian 200d | 01JUNO9A | 30JUNI10A | | | 1 | | | | | | | | | | | |
BccL15 | construction 530d | 11NOVI0A | 113UL12 A L A I I
SR74 - Anthem Way (GPL)(ARRA 2009 Funds) o o o o
BCDG12 | Initial (30%) Design sod | o13uNo7 A | 27sEPO7 A - /BT T T T T T T T
BCDG14 | Final Design 300d | 10DECO7 A | 14APRO9 A : F : : : : : : : : : : : : :
BCDG15 | Construction 250d | 05SAUG09 A | 02JULI0A L L L H L L L L L ] ] ] 1 1 1 1
I-10 (East) - I-10 (West)(HOV/GPL) T T T oo
BCAHI1 | DCR & EIS (CANCELLED) 2000d| 023UL07A | 23AUG13A | e — | o o
BCAH12 | Initial (30%) Design siod| 010CcT20 | 30SEP22 T T T T T T o o ==~ | |
BCAH13 | Right-of-Way siad| oswuies | sogunes | | Lo oo oL o __:__:__L__:____L__:F_V__
BCAH14 | Final Desian 514d | osaur23z | 300un2s Do Lo Lo Y ————/
BCAH15 | Construction 646d | 03nov2s | 28APR28 [ B B I B N [ B Y
JomaxRd & Dixleta Dr TI's : : : : : : : : : : : : : : : :
BCCT11 | DCR & Environmental Document 160d | 14FEBO3 A | 150UNOS A W | | | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 1
BCCT14 | Final Desian 337d | 03JULOS A | 28DEC06 A F{ L o o o
BCCT15 | Construction 300d | MMAYO7 A | 010CTO08 A ] ﬁ: ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Dowe ValleyRd Tl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A | | | | | | | | | | | | | | |
BCCT31 | DCR & Environmental Document 100d | 02JANO7 A | 19JUNO7 A H | | | | | | | | | | | | | | |
BCCT32 | Initial (30%) Design sod | 200uNo7 A | 31aUGO7 A A&7 R T I T T R T
BCCT34 |Final Desian 180d | 26sEPO7 A | 21JUL08 A ___,'r_ﬁ'__'____:__,'r__:__:_____:__:___'r__:____:___:__:__'r___
BCCT35 | Construction 265d | 200CT08 A | 21APR10 A 1 1 ﬁ 1 1 1 1 ] ] ] ] 1 1 1 1
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Act D oL Orig Early Early
escrlptlon ..

1D Dur Start Finish 2005] 2006 | 2007 ] 2008 | 2000 | 2020 | 2011 ] 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 | 2021 ] 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20z
16th St - Buckeye Rd (Local Project) o o o o
BCAM11 | DCR & Environmental Document 240d | 01JULO3 A | 13AUG04 A | 1 1 1 | | | 1 1 1 | | 1 1 1 1
BCAM14 | Final Design 147d | 30sEP0s A | 24APROG A | A ! A o o o
BCAM15 | Construction 137d | 13JULO6 A | 19JANOQ7 A H ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Bethany Home Rd - Northern Ave (Alahambra Dist) I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BCBM14 | Final Desian 220d | 31AUG09 A | 12MAYTL A Y. =2/ o o
BCBM15 | Construction 44d 19SEP11 A | 17JAN12 A 1 1 1 1 Y- 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peoria Ave - Greenway Rd (Drainage Improvements) : : : : : : : : : : : : : : : :
BCBM?24 | Final Desian 500d | 2amavos A | oiMAROE A |A=G T oo Lo
BCBM25 | Construction (On Hold) 510d | oinowver | 300CT23 oo oo oo /%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CaCtus Rd TI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BCBT11 | DCR & Environmental Document 260d | 02JUNO3 A | 30SEP04 A ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
BCBT14 | Final Desian 142d | oimARO5 A | 15SEPOSA V(0 o o o
BCBT15 | Construction 180d | 03JANO6 A | 17NOV06 A ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SR74, Carefree Highway TI l ! rot ! ! ! rot ! ! rot ! ! rot
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BCCT41 | DCR & Environmental Document 150d | 023uNos A | 29DECOS A oo o Lo Lo
BCCT44 | Final Desian 183d | oimavoe A | 13FEBO7 A A=y . . I rooro I
BCCT45 | Construction 300d | 06JUNO7 A | 100CT08A | f— M - .
16th St - 19th Ave, Auxiliary Lanes (NTIS) | | | | | | | | | | 1 1 1 1 1 1
BCAM21 | Environmental Document 151d | 283AN15A | 28AUGIS o S o o
BCAM22 | Iniital (30%) Design 151d | 281aN15A | 28AUGIS Do oo &= Lo
BCAM?24 | Final Design 260d | _oomayie | 01MmAY17 [ B I N £V I N
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pinnacle Peak Rd Tl | | | | | | | A | | | | | | | |
BCCT51 | Environmental Document 160d | 31DEC14 A 14AUG15 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1
BCCT52 |Initial (30%) Desian 160d | 31IDEC14A | 14AUGI15 ' ' ' ' ' ' ' A;V ' ' ' ' ' ' ' '
Happy Valley Rd TI | | | | | | | | | | | | | | | |
BCCT61 | Environmental Document 160d | 31DEC14A | 14AUGIS Lo Lo A= Lo o
BccT62 | initial (30%) Desian 31DEC14A | 14AUGIS e Y- = 4 e o
SR 24, GATEWAY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Corridor-Wide DCR and EA bl e bl e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
|_wcaN10 | DCR and Environmental Document | 400d | 06JUL09 A | 22JUN11 A Y- e = AN R T T T
SR202L, Santan - Meridian Rd ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
|__scaniz | Right-of-WayProtection [1400d] o0s53uL07A | 30IUNOB A | S L L T
SR202L, Santan - Ellsworth Rd I I I I
— - 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WGAN22 | Initial (30%) Design 104d | 03aUG09 A | 30APRI0OA Y o Lo Lo
WGAN23 | Right-of-Way 280d | 04JAN10A | 10NOVILA Lo lﬁ Lo rooro I

WGAN24 | Final Design 280d | cisepioa | aonovua | | L L Ay 0 0 L L o Lo
WGAN25 | Construction 400d | 23MAR12A | 16JUN14 A N [y N ' R
SR 30. I-10 RELIEVER I I I I I I I I I I I I I I I I
. | | | | | | | | | | | | | | | |
SR85 - SR 303" | | | | | | | | | | | | | | | |
|_TRAN10 |DCR &EA - Overall Corridor |1200d] 031aNOBA | 20MAR1S = 1 Lo
SR303L - SR202L S S
TRBN10 | DCR & EA - Overall Corridor 800d | 01aUGO5 A | 15APR16 oo oo
TRBN13_| Right-of-Way Protection 2000d| 023uL07 A | 293UN20 v Lo
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Act D oL Orig Early Early
ESCI'IptIOH ..
ID Dur Start Finish 2005] 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ] 2010 ]| 2011 | 2012 | 2013 ] 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ] 20z
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
STATE ROUTE 51 | | | | | | | | | | | | | | | |
Shea Blwd - SR101L, Pima (HOV/Ramp) I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
PWAH11 [ DCR & Environmental Document 140d | 16AUGO4A | 165EPOSA | 1 o o o
PWAH14 | Final Desian 224d | 23FEB0G A | 26JANO7 A p— T ' T T
PWAH15 | construction 280d | 20mAY07 A | 13FEB09 A : E : L L I
us 60’ GRAND AVENUE | | | | | | | | | | | | | | | |
SR303L - 99th Ave, Ph 1 (GPL)(ARRA 2009 Funds) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | 1
GRCG20 |Initial DCR and Draft CE 208d | 110UL0SA | 31AUGOE A | Ay o o o
GRCG21 | Final DCR and Final CE 80d | 15SEP0O6 A | 31JANO7 A 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRCG22 |initial (30%) Desian 192d | o2ocTo6A | t6MAYOTA | | A ' L Lo Lo o ]l
GRCG24 | Final Design 300d | 19NOvo7 A | 02SEPO9 A | A— Lo o Lo
GRCG25_| Construction 475d | 28JAN10A | 23NOVILA L sy R B I B
SR303L - SR101L, Agua Fria, Ph 2 (IMP) o ! o o o
|_crcaao | Feasibility Study [ 320d | o23uto7a | 273uL12A | L L L
Bell Road Tl (Design-Build) : : : : : ! bt : : : : : : : :
GRCG31 | DCR & Environmental Document 400d | 04JUN12 A | 291AN15 A R I ﬁ T T T
GRCG33 | Right-of-Way 400d | 01IAUG14A | 300CT15 : : : : : : : . : : : : : : : :
GRCG34 | Desian-Build Proposal Process 17od| oomAr1s | 300cTas | | oL o e e o R R REETEE B
GRCG35 | Construction 400d | 0IDECI5 | 15JUN17 I R B I S B —V T R
Thompson Ranch (Thunderbird) TI : : : : ! ! ! : : : : : : : : :
GRCG41 | DCR & Emvironmental Document 600d | OIDEC1 A | 27AUG14 A I T R [ | T T ' T
GRCG43 | Right-of-Way 420d | o1sepiaA | 28APR16 o Lo E‘E o S
GRCG44 | Final Design 280d| o1aPr1s | 28aPR16 | | . o oo Y b oo
GRCG45 | construction 260d | 223uL16 24JUL17 I R I R e AR I R T
SR101L, Agua Fria - 71st Ave (GPL) ! bt ! ! ! bt ! ! bt ! ! bt
| ﬁ | | | | | | | | | | | | |
GRDG11 | DCR & Environmental Document 400d | 02JULO7 A | 30JANQ9 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRDG14 | Final Design 260d | 01APR09 A | 0IMARI2 A . samue2B I I
) | | | | | ﬁ | | | | | | | | | |
GRDG15 | Construction 115d | 20JUNI12 A | 07AUGI13 A L L L L . . . . . . . . . . . .
71st Ave - McDowell Rd (GPL) I I I I I I I I I | | | | | | |
GRDGS51 | DCR & Environmental Document 340d | 020uL07A | 301AN09 A | f— o o o
GRDG54_| Final Design 260d | 01APR0O9 A | 20JUN12 A . A Lo T T
GRDG55_| Construction 200d | 221aN13A | 15AUG14 A L Y. A L L
99th Ave - 83rd Ave (GPL)(ARRA 2009 Funds) L o o L
GRDG41 | DCR & Environmental Document 240d | oiNnoOvoa A | 13sEPOSA W 0 1 1 I I I
- ] —— | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRDG44 | Final Desian 600d | O3MARO6A | 15JUNQ9 A | | | | | | | | | | | | | | |
GRDG45 | Construction 300d | 190CT09 A | 20SEP11 A 1 1 1 ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71st Ave - Grand Canal Bridge (Surfacing) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | |
GRDM11 | DCR & Environmental Document 160d | 01JULO3 A | 30JANO4 A Lo Lo T T
GRDM14 | Final Design 175d | 01Jutoaa | oiNOvos A ™ 0 0 1 oo N I
GRDM15 | Construction ood | 24rEBOS A | 270CT06 A }FV Lo Lo Lot oo
83rd Ave and Peoria Ave 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRDM?21 | DCR & Environmental Document 140d | 17JUL00A | 30JANOLA : : : : : : : : : : : : : : : :
GRDM24 | Final Desian 166d | o2ian03 A | 190CTOSA ™|, o Lo Lo
GRDM25 | Construction 135d | 18JANO6 A | 02APRO7 A i /A | | | | | | | | | | | | | |
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o Description £ig sl =1y

1D Dur Start Finish 2005] 2006 ] 2007 ] 2008 | 2000 ] 2010 | 2011 ] 2012 ] 2013 | 2014 ] 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 ] 2021 | 2022 | 2023 ] 2024 | 2025 | 20z
US 60, SUPERSTITION T O B B
1-10 - SR101L, Price (GPL) I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
SSAG11 | PA & Environmental Document god | 02aPRO7A | 303UL07A -~ o o o
SSAG14 | Final Design 165d | 25SEP07 A | 31IMARO8 A 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SSAG15 | Construction 260d | 200CcT08 A | 30APR10A L =" o o L
Gilbert Rd - Power Rd (HOV/GPL) S N S o
SSBJ14 | Final Design 108d | oinOvos A | 225UL05 A R B oo I oo
SSBJ15 | Construction 437d | 10NOVOS A | 02JuLo7 A | Mgy |1 Lo Lot o
Val Vista Dr - Power Rd (Landscaping) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SSBL14 | Final Desian 142d | 0INOVO4 A | 0BDECO6 A '%I S A o A
SSBL15 | Construction 240d | 31IMARO8 A | 17APR09 A L ﬁ L L L L L L ] ] ] 1 1 1 1
Crismon Rd - Meridian Rd (HOV/GPL) | | | | | | | | | | | | | | | |
SSCJ11_| DCR & Environmental Document 400d | 06JANT4A | 28JAN16 o L ey o
s5CJ14 | Final Design 300d | 2omavie | 17iuiaz I T R I T T £V, . I T T
55CJ15 | Construction a00d | 031aNn20 | 190UL21 o o L F:V o
Meridian Rd TI (Half Interchange) | | | | | | | | | | | | | | | |
sscTu_| DCR & Environmental Document 240d | o13unn A | 10DECI2A A ?{ L Lo Lo
ssc113 | Right-of-Way 200d | 17sEP13A | 08JUL14A o . o o

sscT14 | Final Desian 200d | 17SEP13A | 08JUL14A R T R R T R - ... 2% I A I R A S IR R U N R
s5CT15 | Construction 300d | orocT14A | 10DECIS L L @:( L L
HigleyRd Tl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SSBT21 | DCR & Environmental Document 218d | 01MARO5 A | 30DECO5 A 17: Lo S o o
SSBT24 | Final Design 186d | 02DEC05 A | 23AUG06 A o o o o
ssB725 | construction 240d | 21DEC06 A | 243UL07 A ) A I R B N R I R
SR 74, CAREFREE HIGHWAY : : : : : : : : : : : : : : : :
US60, Grand - SR303L (Passing Lanes 13-15)(ARRA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CEAM11 | DCR & Environmental Document 178d | 23FEB06 A | 20APRO7 A lﬁ] S A o A
CFAM14 | Final Desian 300d | 0O2FEBO9 A | 21APR10A 1 1 ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CFAM15 | Construction 165d | 18AUGI0A | 29APRI11 A ! ! ! - A ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
US60, Grand - SR303L (Passing Lanes 20-22)(ARRA) o o o o
CEAM21 | DCR & Environmental Document 178d | 23FEBOG A | 20APRO7 A | {Emmy R T T T T R T
CEAM?24 | Final Design 250d | 220cT07 A | 21AUG09 A : E : oo o o
CEAM25 | Construction 160d | 19NOvVo9 A | 200CT10 A .- .../ I Ly L
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Act D oL Orig Early Early
escrlptlon ..
1D Dur Start Finish 2005] 2006 ] 2007 ] 2008 | 2000 ] 2010 | 2011 ] 2012 ] 2013 | 2014 ] 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 ] 2021 | 2022 | 2023 ] 2024 | 2025 | 20z
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SR 85 | | | | | | | | | | | | | | | |
SR85 at Gila Bend, Phase 1 (HES Funds) I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
EFBG21 | DCR & Environmental Document 726d | 310CTO6 A | 18FEB10A A—— o o o
EFBG24 | Final Desian 280d | o10cT09 A | 30JUN10A L =y T T T ' T
EFBG25 | construction 490d | 01FEB11 A | 081AN13 A S _:.7 S S L
MP 130.7 - MP 137.0 (GPL) o L o L
EFBG34 | Final Design 610d | 131ANO3 A | 27JUNQS A [F—— oo oo oo
EEBG35 | Construction 290d | 03nOvos A | 291AN10 A Y - A Lo Lot o
MP 139.01 - MP 141.71 (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . ﬁ | | | | | | | | | | | | | | |
EFCG14 | Final Desian 350d | osEEBO3A | 28IUNO7 A , : o o o
EECG15_| Construction 268d | 0sNOvo7 A | 24DEC08 A | =y L L L
Hazen Rd - Broadway Rd (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| | | | | | | | | | | | | |
|_Erpcs2 initial (30%) Desian [ 260d [ 073uto8A | 160CT09 A L L= o o L
Warner Street Bridge I I I I I I I I I | | | | | | |
EEDG44 | Final Design 91od | oosutora | 143UL15 R —] | o
EFDG45 | construction 260d | _o0sNOv15 | 09NOVi6 N R R T Y — A R
MCS85 - Southern Avenue (GPL) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EFDG24 | Final Design 350d | 28JANO2A | 29DECOG A [y | || o Lo Lo
EFDG25 | Construction 270d | 23aPRO7 A | 290MAY08 A | f— N N I B N N
Southern Avenue - |-10 (GPL) (ARRA 2009 Funds) o o o o
EEDG34 | Final Desian 400d | 01auGo7 A | 17JUL09 A | [— | I T T I T T I T T
EFDG35 | construction 286d | 220cT09A | 270ULI1 A ! ﬁ ! L !
SR 87 | | | | | | | | | | | | | | | |
Forest Boundary - New Four Peaks ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | |
BLCM11 | DCR & Environmental Document 200d | 02JANO3 A | 30SEP04 A | | | | | | | | | | | | | 1 1 1
BLCM14 | Final Design 303d | 040cT04 A | 23aPRO7 A [Em— I I I
BLCM15 | Construction 320d | 113UL07 A | 30SEPOS A - e A Lo Lot Lo
MP 211.8 - MP 213.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. ﬁ | | | | | | | | | | | | | |
BLCM21 D‘CR & Ew ronmental Document 400d | OOMARO5 A | 22MAY08 A | | | | | | | | | | | | | |
BLCM24 | Final Desian 260d | 29SEP0S A | 19MAR10A L S o P Lo
BLCM25 | construction 250d | oosutioa | 233un11 A R - . AN I B R B
New Four Pks - Dos S Ranch Rd (ARRA 2009 Funds o o o o
BLCM31 | DCR & Environmental Document 300d | 22APR0O5 A | 20iUL0g A |or—— I R T I T T I R T
BLCM34 | Final Desian 260d | 29sEPOS A | 19MAR10 A Lo E o o o
BLCM35_| Construction 250d | oasutioa | 233uN11 A Y- - - A L Lo
Us 93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\MCI@nbUrg By_ Pass | | | | | | | | | | | | | | | |
WBAN11 | DCR & Environmental Document 1000d] OIMAR99 A | 14JANO4 A ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
WBAN14 | Final Desian 457d | 10NOVO3A | 20JUNQ7 A (M7 o o o
WBAN15 | Construction 520d | 031an08 A | 26FEB10A | | | [— R T R ' R
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Act D oL Orig Early Early
escrlptlon ..
1D Dur Start Finish 2005] 2006 | 2007 ] 2008 | 2000 | 2020 | 2011 ] 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 | 2021 ] 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20z

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R lOlL’ AGUA FRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
1-10 - Tatum Blwvd (HOV) (Design-Build) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AFAH11 | DCR & Environmental Document 400d | 02MAR9 A | 31AUGI0A - s/ o o
AFAH14 | Design-Build Proposal Process 90d | 23JUNI0A | 30NOVIOA 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
AFAH15 | Construction 175d | o43aN11 A | 20NOVIL A L h o o L
Maryland Ave HOV Ramps (Design-Build) : : : : : : : : : : : : : : : :
AFAT21 | DCR & Environmental Document 400d | 02MAR09 A | 31AUGI0A v Lo Lo
AFAT24 | Design-Build Proposal Process 120d | 15MAR13 A | 30AUG13 A o A o o
AFAT25 | Construction 164d | 30SEP13 A | 2IMAR14 A 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bethany Home Rd TI (North Half) I I I I
| | | | | | | | | | | | | | | |

AFAT11 | DCR & Environmental Document 260d | 01AUG02 A | 29AUG03 A | | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 | |
AFAT14 | Final Design 26d | 121UL05A | 23mAYOE A | A== 0 0 I I I
AFAT15 | Construction 260d | 23AUG06 A | 14SEPO7 A A=y Lot Lo Lo
Beardsley Rd/Union Hills Dr Tl (ARRA 2009 Funds) | | | | | | | | | I I I I I I I
AFEBT11 | DCR & Environmental Document 240d | 113aN07 A | 30APROS A H L oo o oo
AFBT14 | Final Design 230d | o23uLo7 A | 07AUGO9 A | S— o Lo Lo
AEBT15 | Construction 500d | 15FEB10A | 150UNT1 A Y - . A I B I B
I-10 - Van Buren (99th Avenue) (ARRA 2009 Funds) o o o o
AFCM11 | Scoping & Environmental Document 80d | 01JUNO7 A | 28SEPQ7 A | A, | | | | | | | | | | | | | |
AECM14 | Final Design 260d | 010CT08A | 21APR10A Lo E o o o
AECM15 | Construction 125d | 21JuL10A | 25MAR1L A R ... AR T L L
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o Description £ig sl =1y
1D Dur Start Finish 2005] 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ] 2010 ]| 2011 | 2012 | 2013 ] 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ] 20z

R 101L, PIMA Co Co Co Co

1-17 - SR51 (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIAGIL | DCR & Environmental Document 410d | ouJuNTIA | 29SEPIS s, | eee——— o
PIAG12 Initial (30%) Design 260d | 01APR21 31MAR22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fll:v 1 1 1
PIAG14 | Final Design 400d | _053UL22 193aN24 | |t v e e e e |

N T | | T | T | | A | T A T A | —
PIAG15 | Construction 520d | 10MAY?24 18MAY26 L L L Y e .4

SR51 - Princess Dr (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIBG1L | DCR & Environmental Document 410d | 01JUNTIA | 20SEPIS L | eee—— A
PIBG12 Initial (30%) Desiagn 260d | 02APR18 04APR19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |FII:V 1 1 1 1 1
PIBG14 | Final Desian 400d | 0s3UL19 PR T i R R S A P A S I I e 20 N N
PIBG15 | Construction 520d | 13mAv21 | 1omAY23 Lo L =

Princess Dr - Shea Blwd (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIBG21 | DCR & Environmental Document 500d | 01INOVO7 A | 31AUGI0A | A——) o o
PIBG22 Initial (30%) Desian 260d | 02APR18 03APR19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |FI|:V 1 1 1 1 1
PIBG24 | Final Design 400d | _053UL19 200aN21 | [ v oo e e |
PIBG25 | Construction 520d | 13may2r | nmayes LT L S /v I T

Shea Blwd - Chaparral Rd (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PICGL | DCR & Environmental Document 500d | 01NOVO7 A | 31AUGI0A | A o o
PICG12 | Initial (30%) Desian 280d | 0INOVI0A | 280CTI11 A 1 1 1 1 ﬁ: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PICG14 | Final Desian s6d | 10DECI2A | SamARIAA} L Lo o A )
PICG15 | Construction 600d | 15AUG14 A | 14DEC16 L Y- - s . A o

Chaparral Rd - SR202L, Red Mountain (GPL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PICG21 | DCR & Environmental Document 500d | 01INOVO7 A | 31AUG10A | A o A
PICG22 | Initial (30%) Design 280d | OINOVIOA | 280CT11 A 1 1 1 1 ﬁ: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PICG24 | Final Design 360d | 20DEC12 A | 3IMAR14 A ___;__:__:__;____:__T__I__'____ '__:__;__:____:___:__:__:____
PICG25 | Construction 600d | 15AUG14A | 14DEC16 L Y - - e . A s

1-10 - Tatum Blwd (HOV)(Design-Build) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIAH1L | DCR & Environmental Document 400d | 02MAR09 A | 31AUGI0A - s/ o o
PIAH14 | Design-Build Proposal Process 90d | 23JUNI10A | 30NOVI0A 1 1 1 1 A% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIAH15 | Construction 175d | 04JAN11 A | 20NOVI1 A ! ! ! ! h ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Tatum Blwd - Princess Dr (HOV)(STAN) : : : : : : : : : : : : : : : :
PIBH11 | DCR & Environmental Document 218d | 18AUG04 A | 30DECQS A M/ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
PIBH14 |Final Desian 120d | 18JUNO7 A | 28DECO7A A o o o
PIBH15 | Construction 255d | 23JUNOSA | 17JUL09 A 1 1 ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Princess Dr - SR202L, Red Mountain (HOV) oo oo oo oo
PICH11 | DCR & Environmental Document 218d | 18AUGOAA | 30DECOS A P | | | o o o
PICH14 | Final Desian 217d | 28APR0O6 A | 14MAY07 A A= I N I
PICH15 | Construction 305d | 27aUG07 A | 053AN10A | —— Lo Lot oo

64th St Tl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIBT11 | DCR & Environmental Document 300d | 26FEBO3A | 20DEC04 A : : : : : : : : : : : : : : : :
PIBT14 | Final Desian 353d | 24MAY0S A | 20JUNQ7 A |y o P Lo
pIBT15 | Construciion 200d | 08NOVO7 A | 240CT08 A | | fa— N B B N O B N B B
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Act D oL Orig Early Early
escrlptlon ..
ID Dur Start Finish 2005] 2006 | 2007 ] 2008 | 2000 | 2020 | 2011 ] 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 | 2021 ] 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20z
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SR 101L’ PRICE | | | | | | | | | | | | | | | |
Baseline Rd - SR202L, Santan (GPL) I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
PRAG11 | DCR & Environmental Document s00d | 08JUL13A | 24DECIS o ) Le—— o
PRAG12 | Initial (30%) Design 300d 08JUL19 01SEP20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I E::V I I I I
PRAG14 | Final Design a00d | oasan2a | asouroe | | v oovo v fo o f o == |
N T 1 1 T I T 1 I A 1 T A T
PRAG15 | Construction 520d | 08NOv22 | osNOv2a e o o L A==
SR202L, Red Mtn - SR202L, Santan (HOV)(STAN) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRAH1L | DCR & Environmental Document 218d | 18AUG4A | 30DECOS A == | | | o o o
PRAH14 |Final Design 160d | 18JUNO7 A | 3IMAROB A 1 ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRAH15 | Construction 27od | 153u108A | 10FEBI0A L E I SN Lo
SR 143’ HOHOKAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SR143/Sky Harbor Blivd Tl (ARRA 2009 Funds) | | | | | | | | | I I I I I I 1
_ ﬁ | | | | | | | | | | | | | | |
HOAT11 | Scoping Document (By Others) 400d | OIDECOS5A | 02JULO7 A N i | | | | | | | | | | | | | |
HOAT12 | Initial (30%) Desian 220d | 03DECO7 A | 30SEPOS A | -y, T T T T T T
HOAT14 | Final Desian 260d| 01aPROOA | 223utd0a | | ! ) Ay L Lol
HOAT15 | Construction 452d | ooDEC10A | 043AN23A Y- e A Lo Lo
SR 202L, SOUTH MOUNTAIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I-10, Maricopa - I-10, Papago (DCR/EIS) o o o o
SMAN10 |initial DCR & Draft EIS 1168d| 020UL0TA | 20MAYIZ A [ e e e e ) || oo oo
SMANT1 | Final DCR & Final EIS 285d | 23viaY13A | 13vIARIS L | f—— L. N
1-10, East - I-10, West (Design-Build-Maintain) | | I I I I I I I I I | | | | |
SMAN13 | Right-of-Way 630d | 16MAR15 | 18AUGIY o o BT o
SMAN14 | Design-Build Proposal Process 184d | 27MAR15 10DEC15 | 1 | | | 1 1 |FI7 [ [ 1 1 | | | 1
SMAN15_| Construction 920d | 253aN16 | 15AUGI19 I S R N ' I S R
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Act D oL Orig Early Early
escrlptlon ..
ID Dur Start Finish 2005] 2006 ] 2007 ] 2008 | 2000 ] 2010 | 2011 ] 2012 ] 2013 | 2014 ] 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 ] 2021 | 2022 | 2023 ] 2024 | 2025 | 20z
SR 202L, RED MOUNTAIN : : : : : : : : : : : : : : : :
1-10/SR51 TI - SR101L (Design-Build) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RMAG10 |initial DCR & Draft Env Document | 300d | 11JutosA | 29sEPoeA | Aty o o o
RMAGI11 | Final DCR & Final Env. Document 85d | 020CT0O6 A | 22JUNQ7 A ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RMAG12 | Initial (30%) Design 250d | 230cT06A | 010CTOZA | | A o f 0 ) e
- - T | T | T -1 T | A | T A T A | T
RMAG14 | Design-Build Proposal Process 130d | O7MAYO8 A | 240CT0O8 A | | %] | | | | | | | | | | | | |
RMAG15 | Construction 605d | 17DEC0OSA | 06JANIL A || f—— I S B I R
Mill Ave & Washington St (Bridge Widen) ! : : : : : : : : : : : : : : :
RMAG42 | Initial (30%) Desian 160d | 230CT06 A | 11JUNO7 A h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RMAG44 | Final Desian 125d | 023UL07 A | 19MAROS A : FI7 L o Lo o
RMAG45_| Construction 200d | 181UN08 A | 10APR0O9 A Y- e A e e e
SR101L - Gilbert Rd (GPL)(Design-Build) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RMBG11 | DCR & Environmental Document 400d | o63uL10A | 1IDECI2A s e o o
RMBG12 | Initial (30%) Desian 123d | 08FEB13 A | 31JULI13A 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RMBG13 | Right-of-Way 200d | 0ssEp13A | 22auGiaa| |t o v {0 A f 0
- - T | | T | T | | | T A T A | T
RMBG14 | Design-Build Proposal Process 220d | ossEP13A | 228AUG14 A o . i o o
RMBG15 | Construction 420d | 200CcT14A | 28DECI5 I R B Y- . e 200 N R T R
SR101L - Gilbert Rd (HOV) ! : : : : : : : : : : : : : : :
RMBH11 | DCR & Environmental Document 237d | oimavos A | o7auGoz A f— T ' T T
RMBH14 | Final Design 172d | 091aNos A | 25NOVOS A : F{ ' S o S
RMBH15 | Construction 367d | 10MAR09 A | 27AUG10 A Y - A e e o
Gilbert Rd - Broadway Rd (HOV)(Design-Build) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RMBH21 | DCR & Environmental Document 400d | 02MAR09 A | 31AUG10A Y. e/ o o
RMBH?24 | Desian-Build Proposal Process 229d | O5SEP13 A | 22AUG14 A 1 1 1 1 1 1 ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RMBH25 | Construction 420d | 200cT14A | 28DEC15 L L F’ SN Lo
Broad\Nade _ USGO (HOV) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RMCH11 | DCR & Environmental Document 400d | 02MAR09 A | 31AUG10 A Lo f— I I I I B
RMCH14 | Final Design 400d | 073U120 | 193AN22 o o N e
RMCH15 | Construction a00d | 1omAY22 | 24NOV23 T R ' ==
SR 202L, SANTAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
US60 - Gilbert Rd (HOV) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sTAH1 | DCR & Environmental Document 400d | 02MAR09 A | 31AUG10 A Lo :EI7 o Lo Lo
STAH14 | Final Desian 400d | o7aui20 | 191AN22 o o o BB
sTAH15 | Construction 400d | 12mAY22 | 24NOV23 [ R I N I R A
Gilbert Rd - 1-10 (HOV/Ramp)(Design-Build) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
- | | :ﬁ | | | | | | | | | | | |
STBH11 | DCR & Environmental Document 400d | 02MARO9 A | 31AUGI0A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
STBH14 | Desian-Build Proposal Process ood | 19FEB10A | 25JUN10A Lo {E7 Lo o Lo
sTBH15 | Construction 300d | 16AUG10A | 090CT1LA Y - . ... A L L

January 31, 2015

RTPFP SCHEDULE-1/2015 CERTIFICATION

Page 12 of 15

Arizona Department of Transportation




Act D oL Orig Early Early
escrlptlon ..
1D Dur Start Finish 2005] 2006 | 2007 ] 2008 | 2000 | 2020 | 2011 ] 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 | 2021 ] 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20z
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SR 303'_’ BOB STUMP | | | | | | | | | | | | | | | |
Riggs Rd- SR30 I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1
|__BSAN20 |ASR & Environmental Overview | 910d | osmavosa | 300CTis | EE——, N
SR30- I-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
|__Bsanio | DCR & Environnmental Document | 1040d| 10DEC05A | 20APR16 — ——— o
MCS85 - Van Buren St, Ph | | | | | | | | | | | | | | | | |
BSAN22 | initial (30%) Desian 385d | 03aPR17 | 28SEP18 oo oo A= oo
_ | | | | | | | | | | | | m | | |
BSAN23 | Right-of-Way 520d | 033UL20 06JUL22 o o o =
BSAN24 | Final Design 7esd| 2soun19 | ossuize | | o o o | o oo eSS, |
BSAN25 | construction s18d | 270cT22 | 280CT24 L ! L i ;'7'
1-10 - US60, Grand Ave | | | | | | | | | | | | | | | |
BSBN11 | DCR & Environmental Document 1200d] 01APRO3 A | 30MAR09 A 'ﬁ : o Lo o
BSBN12 |30% Desian, Bell Rd- US60. Grand | 294d | 15AUG05 A | 19DEC0O6 A #7 A o o o
BSBN32 | 30%, Peoria Ave - Bell Rd 300d | 091ANOB A | 30MARO7 A _h'? _____ R S AU R T R S| IV R SO NN N SR KN R SN I S
BSBN42 | 30%. Thomas Rd - Peoria Ave 218d | 313aN07 A | 255ANOB A H L ! ! !
1-10/SR303L Tl Phase |, |-10 Realignment | | | | | | | | | | | | | | | |
BSBN22 | initial (30%) Design 240d | 28NOVO7 A | 170CTO08 A | booror rooror booror
' 1 1 1 ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSBN23 | Right-of-Way 205d | 06JuL09 A | 280UNT1 A ., L. o o o
BSBN24 | Final Design 320d | 01JUN09 A | 280UNT1 A ___1__|__|#7 _ ______ N A | R A T T Y B N R B S T
BSBN25 | construction 610d | 18novii A | 275ANI5 A L ﬁ? L !
1-10/SR303L TI Phase | (Landscape) | | | | | | | | | | | | | | | |
BSBL24 | Final Design 260d | 30APR14A | 23MAR15 roor o oo 'ﬁl? roor oo
) | | | | | | | | Eq | | | | | | |
BSBL25 | Construction 365d | 213uL15 | 16DEC16 . L o o
1-10/SR303L TI, Phase Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L. R | | | | | ﬂ | | | | | | | | | |
BSAN12 | initial (30%) Design 160d | 160cT12A | 26APRIZ A o - o o
BSAN13 | Right-of-Way 520d | 01JUL13A | 20AUGIS T o ﬁﬁ T ' T T
BSAN14 | Final Desian 300d | 30JuN14A| 208aUGES | L Y Yoo o ooy VA=) oy e
- T | | T | T | | A T A T A | T
BSAN15 | Construction 520d | OQ1DEC15 04DEC17 L L L L . . . . __‘_—Q. . . . . . .
1-10/SR303L TI, Phase Il (Landscape) I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1
BSBL14 | Final Design 260d | 01AUG16 | 01AUGI7 o o e A o
BsBL15 | construction 260d | _01DEC17 | 05DEC18 N ' R A R
Thomas Rd - Camelback Rd ! rot ! ! ! rot ! ! rot ! ! rot
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSBN33_| Right-of-Way 260d | osiuLi0A | 21DECTI A Co . ey o Lo 1
BSBN34 | Final Design 340d | 01DEC0O9 A | 21DECT1 A Lo ﬁ Lo rooro I
BSBN35 | Construction 320d | 14JUN12A | 22NOVIZ A - | = - .
Thomas Rd - Camelback Rd (Landscape) | | | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 1
BSBL34 | Final Design 170d | 227ut13A | 05SEP14 A o Lo E : o o
BSBL35 | Construction 200d | 23MAR15A | 06NOV15 ] ] ] ] ] ] ] 4 ] ] ] ] ] ] ] ]
Camelback Rd - Glendale Ave T T T T
| | | | | | | | | | | | | |
BSBN43 | Right-of-Way s540d | 06JUL10A | 19NOVIZA A e o A
BSBN44 | Final Design 600d | 24DEC09 A | 19NOVI2 A I T AT I T T R T T
BSBN45 | construction 320d | 11APR13A | 13JAN15 A Lo || — Lo o

RTPFP SCHEDULE-1/2015 CERTIFICATION

January 31, 2015 Page 13 of 15

Arizona Department of Transportation




Act oL Orig Early Early

) Rl Dur Start ST F— -

T 2007 ] 2008 | 2009 | 2010 ] 2011 ] 2012 ] 2013 ] 2014 | 2015 ] 2016 | 2017 | 2018 ] 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 20%
CamelbackRd - Glendale Ave (Landscape) o o o o
BSBL44 | Final Desian 175d | 250uL13 A | 14AUG14 A I T R o f— R T T R T T
BSBL45 | Construction 200d | 0s3AN15A | 230CTIS e s Proor P
Glendale Ave - Peoria Ave : : : : : : : : : : : : : : : :
BSBN73 | Right-of-Way 434d | 08JUL10A | 313ANI2 A o ===y Lo o o
BSBN74_| Final Design 542d | 200AN10A | 31JANI2 A A ﬁ o o o
BSBN75 | construction 360d | 06IuN12A | 04FEB1I4A I N | [— | I N I R
Glendale Ave - Peoria Ave (Landscape) : : : : : : ! : : : : : : : : :
BSBL74 | Final Design 170d | 12JUL13 A | 01AUGI4 A 1 1 1 1 1 1 ﬁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSBL75 | Construction 260d | 13novia A | 27N0VIS P Y. e AL P v
Peoria Ave - Waddell Rd (CMAR) o L o L
BSBNS3 | Right-of-Way 200d | 010CT09A | 15JULILA oo z oo oo oo
BSBN84 | Final Design 200d | 080CT0OA | 150UL1L A s B L o o
BSBN85 | construction 520d | 18jutn A | 13n0OVIZ A R R [y N A
Peoria Ave - Waddell Rd (Landscape) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
BSBL84 | Final Design 300d | 103aN12A | 170UN13 A o = o o
BSBL85 | Construction 260d | 150CT13A | 090CT14A [ B B Y o/ N B B N B B
Waddell Rd - Mountain View Bivd (CMAR) o o o o
BSBN93 | Right-of-Way 267d | 0socT09A | 153Ul A Lo g N N N
BSBN94 | Final Design 267d | 08BOCT09A | 15JULI1A Y L o o
BSBNO5 | Construction 520d | 18JUL11 A | 13NOVIZ A L [r— L Lo
Waddell Rd - Mountain View Blwd (Landscape) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 N | | | | | | | | | | | | | |
BSBL94 | Final Desian 300d | 193AN12A | 25JUN13 A o = o o
BSBL95 | construction 260d | 03DEC13A | 143AN15 A I B Y- I B I R
US60 Grand Ave/SR303L T, Interim (CMAR) ! bt ! ! ! bt ! ! bt ! ! bt
| | | | | | | | | | | | | | | |
BSBN102 | Initial (30%) Desian 260d | 24MAY10A | 3IMARI1 A 1 1 1 1 [=s7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSBN103 | Right-of-Way 256d | 050UL12 A | 14NOVI4A Lo : A= Lo o

BSBN104 | Final Desian o50d | 12SEP12A | 1anoviaa | | L L | Ay 000
BSBN105 | Construction 380d | 01DEC14A | 01JUN16 N Y = A N R
US60 Grand Ave/SR303L T, Interim (Landscape) : : : : : : : : : : : : : : : :
BSBL104 | Final Design 218d | 02MAR15 31DEC15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BSBL105 | construction 260d | _oomavie | oimaviz L L e A L
Happy Valley Rd - Lake Pleasant Pky Interim : : : : : : : : : : : : : : : :
BSCN21 | DCR & Environmental Document 1200d| 03MAR03 A | 13DEC06 A '?7 oo I I I
BSCN22 | Initial (30%) Desian 204d | 15AUG05 A | 28SFPOB A o o o o

BSCN24 | Final Design 260d | 23MAYO7 A | 11SEPO8 A ___Lﬁl__l____l__l__l _1 [ T T R IO A TN NN R R
BSCN25 | Construction 520d | 163AN09 A | 0BMAYLL A |1 A— o L
Lake Pleasant Pky - I-17, Interim : : : : : : : : : : : : : : : :
BSCN31 | DCR & Environmental Document 1200d] 03MAR03 A | 13DEC06 A ? oo oo oo oo
BSCN32 | Initial (30%) Desian 204d | 15AUG05 A | 28SEPOB A o A o o

BSCN34 | Final Desian 325d | 27JUNO7 A | 13FEBO9 A ___Lﬁ_l____l__l__l _1 [ T T R S A T IR N SRR
BSCN35 | Construction 540d | 09APR0O9 A | 12SEP11 A ||| —— ] U B B U B B
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Act DS Orig Early Early
ption —<

ID Dur Start Finish 2005] 2006 | 2007 | 2008 | 2009 ] 2010 | 2011 | 2012 ] 2013 | 2014 ]| 2015 | 2016 | 2017 ] 2018 ] 2010 | 2020 ] 2021 | 2022 | 2023 ] 2024 | 2025 | 20z
US60, Grand - Happy Valley Pkwy (Design-Build) : : : : : : : : : : : : : : : :
BSCN41 | DCR & Environmental Document 500d | 01MAY08 A | 20MAY10 A || [ —— R T TR T T T S T
BSCN42 | Initial (30%) Desian 240d | 133AN11 A | 10APRI2 A o Fj o o ol

BSCN44 | Design-Build Proposal Process 164d | 23aucaza | 2avavaaa |l | 0 o L o | L. H_._ N R T T ~
BSCN45 | Construction 280d | 13JUN14A | 20APR1S [ O B Y ... L R
Bell R T (STAN)(CMAR) O B B
BSBN62_| Initial (30%) Design 8od | 313ANO7 A | 22MAYO7 A & T T T T T ' TR
BSBN64 | Final Desian 200d | 02JANOSA | 09JANO9 A : ﬁ ! : : : : : : : : : : : :
BSBNG5 | Construction 400d | 22JUN0O9 A | 08MAR11 A L L L ﬁ L L L L L L L L 1 1 1 1
Cactus Rd & Waddell Rd (STAN)(CMAR) 1 1 1 1 | | 1 1 1 I I I 1 1 1 |
BSBN52_| initial (30%) Desian sod | 313AN07A | 22mAYO7 A & o o o
BSBN54 | Final Design 200d | 021aN08 A | 09JANGO A | =y T T T TR T ' T
BSBN55 | construction 340d | 03AUG9 A | 08MARTL A L ﬁ o o o
El Mirage Rd TI | | | | | | | | | | | | | | | |
BSCN52 | Initial (30%) Design 60d | 100UN12 A | 24AUG12 A o | A7: . o Lo
BSCN53 | Right-of-Way 212d | 01JUL13A | 27JUN14 A o . L o o

BSCN54 | Final Desian 212d | osauniza | ozounaaa | | 0 o o | Ay
BSCN55 | Construction 360d | 17FEBISA | 20JUN16 e o = ' .
Olive Ave Tl and SB Frontage Rd Lo Lo Lo o
BSBN111 | Environmental Document 136d | 20FEB15 28AUG15 : : : : : : : : : : : : : : : :
BSBN112 | initial (30%) Design 136d | 20FEB15 | 28AUG15 L L L L
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